

АНЕКС № 1

към Договор от 30.06.2015 г. за Изработване на проект и управление на процедурата по съгласуване и одобряване на изменение на генералния план за развитие на пристанищен терминал „Леспорт“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна (пристанище „Леспорт“), съгласно Наредба №10 от 31.03.2014 г., издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие, представляващ и проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I 163 за пристанищен терминал по смисъла на чл. 112а, ал. 7 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ)

Днес, 06.12.2016 г., в гр. Варна, между:

„ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ“ АД, ЕИК 103926826, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9023, район Владислав Варненчик, кметство Тополи Западна промишлена зона, представлявано от ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЛЕГАПЛАН К. Г.“ ООД, ЕИК 175396002, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Съборна“ № 9, ет. 5, представлявано от арх. ИГОР ЯНКОВ ЯНКУЛОВ - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание § 23 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13/ 16.02.2016 г.) се подписа настоящият анекс за следното:

Страните, като взеха предвид, че:

- С Приемо-предавателен протокол от 11.08.2015 г. в изпълнение на чл. 2, ал. 3, б. „а“ във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 от Договор за обществена поръчка с посочения по-горе предмет, подписан между „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ“ АД и „ЛЕГАПЛАН К. Г.“ АД на 30.06.2015 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Задание за проектиране на изменение на генерален план на пристанище „Леспорт“, което е прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора от 30.06.2015 г. е уговорено междинно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, равняващо се на 11 430 лева, платимо в седемдневен срок след одобряването на заданието за изработване на проект за изменение на генералния план от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Въпреки положените усилия от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписване на настоящия анекс, не е налице одобрено задание за изработване на проект за изменение на генералния план на пристанище „Леспорт“.

се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора от 30.06.2015 г. се изменя, както следва:

„Междинно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността по чл. 3, ал. 1, равняващи се на 11 430 (единадесет хиляди четиристотин и тридесет) лева – в седмдневен срок след одобряване на заданието за изработване на проект за изменение на генералния план/ ПУП-ПРЗ от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 31.12.2016 г.

Всички останали клаузи в договора остават непроменени.

Настоящият анекс се подписа в два еднакви екземпляра и е неразделна част от Договора, подписан на 30.06.2015 г.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Тихомир Митрев
Председател на Съвета на
Директорите и
Изпълнителен Директор



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Игор Янкулов
Управител

